


La data contrattualmente prevista per il termine delle prestazioni e la data delle prestazioni 
effettivamente concluse  non coincide perchè per installare e collaudare il gascromatografo è stato 
necessario ridefinire e mettere a punto nuove linee gas nel laboratorio.


