

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

(art. 102 D.Lgs n° 50/2016 e sue s.m.i)

Per contratti di importo complessivo >€ 40.000 e <€ 221.000 Iva esclusa

Da emettere al massimo entro 30 gg dall'ultimazione dell'esecuzione ed allegare al contratto nell'apposito software per la chiusura del contratto nonché al pagamento del saldo contrattuale

Oggetto: Servizio/Fornitura di arredi tecnici e secondariamente le attività di loro installazione e realizzazione degli impianti tecnici a servizio.

N. CIG 761748644E

N. CUP (eventuale)

Il sottoscritto Patrizia Sadocco in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto affidato (con provvedimento n. 62 del 19/4/2019) all'esecutore (Ragione sociale) Waldner Srl con sede in Via Friuli 7 – 20853 Biassono (MB)

ATTESTA

- ☒ Che l'importo contrattuale complessivo previsto era pari a 137.343,00 - (Area Oli € 105.225,00 - € 32.118,00 Area Carta)
- ☒ Che l'importo contrattuale complessivamente liquidato sarà pari a 137.343,00 - (Area Oli € 105.225,00 - € 32.118,00 Area Carta)

se gli importi contrattuali previsti ed effettivi non coincidono indicare le motivazioni e gli atti che hanno autorizzato le variazioni:



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



FORMAPER



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



PARCAM S.R.L.

☒ Che la data contrattualmente prevista per il termine delle prestazioni è il 5 ottobre 2019

☒ Che le prestazioni si sono effettivamente concluse il 13/07/2020

☐ Che la prestazione/fornitura eseguita corrisponde a quella contrattualmente prevista

☒ Che la prestazione/fornitura eseguita non corrisponde a quella contrattualmente prevista

(indicare se il ritardo o l'inadempimento è imputabile al fornitore, se sono state fatte contestazioni o applicate penali. In caso contrario indicare la motivazione) La ragione del ritardo del montaggio di alcuni arredi specificatamente riferibili alla stanza n° 50 della Oli e Grassi sono riferibili alla necessità di completamento di alcuni lavori edili necessari a eliminare un'infiltrazione che causava il saltuario allagamento della stanza stessa.

- **eventuali ulteriori osservazioni o considerazioni relative a casi particolari:**

Solo per fornitura di apparecchiature che necessitano di collaudo:

☒ Che la fornitura e l'eventuale installazione di cui all'oggetto, è stata regolarmente eseguita e collaudata il DATA COLLAUDO FINALE come da verbale di collaudo allegato;

Il collaudatore

(Firmare digitalmente)



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIENZA
LODI



FORMAPER



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



PARCAM S.R.L.

DICHIARA

☒ Che l'importo a saldo da liquidare all'esecutore è pari a € 0,00 +Iva e comprende lo svincolo delle eventuali ritenute effettuate ai sensi dell'art. 4- c.3 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

☒ Che la cauzione definitiva prestata per il servizio/fornitura è svincolabile;

☐ Che la cauzione definitiva non è prevista dal contratto

Milano, 08/10/2020
(luogo e data)

Il Direttore dell'esecuzione/ Il Dirigente destinatario
della fornitura/servizio

Patrizia Sadocco

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate